




JAKOBUSWEGE e.V.

Länderbericht Deutschland

Stand November 2011




JAKOBUSWEGE e.V.

Informationen

Verlängerung der Projektlaufzeit bis Juni 2015

- neue Besetzung des Projektmanagement ab 15.09.2011
- Projektmanagement bis März 2015
- geänderter Bewilligungsbescheid

24.12.2011




JAKOBUSWEGE e.V.

Durchgeführte Maßnahmen

- studentische Befragung der KU-Eichstätt im letzten Sommersemester
- Forschungsgegenstand → Ostbayerische Jakobsweg von Eschlkam – Donauwörth
- spezifische Fragen im Spannungsfeld des Pilgertrends und regionale Entwicklungspotentiale entlang des Weges wurden erforscht
- bisher kaum Informationen über Motive, Interessen, Charakteristika, Wahrnehmung der Menschen, die diesen Weg essentiell prägen
- 4 Forschungsgruppen die verschiedene Sichtweisen behandelten
 - 1. Sicht der Anwohner
 - 2. Sicht der Kommunen/öffentliche Hand
 - 3. Sicht der Dienstleister
 - 4. Sicht der Pilger

24.12.2011



JAKOBUSWEGE e.V.

Durchgeführte Maßnahmen

- Erhebung der Wegeinfrastruktur innerhalb der einzelnen LAG Gebiete
- Fragebogenerhebung → Auswertung → Präsentation der Ergebnisse auf den Regionalkonferenzen
- Basisinformationen können zur Erstellung der Homepage genutzt werden

24.12.2011

Durchgeführte Maßnahmen

4 Regionalkonferenzen in ganz Bayern – Forchheim, Regensburg, Bad Aibling, Augsburg

Partner:

- 35 LAGen
- Touristiker
- Kirchen
- Bildungsträger
- Pilgerbegleiter

Corporate Design
(Flyer, Wegetafeln, Broschüren, Internet)

Kriterien für pilgerfreundliche Unterkünfte und Jakobswegen

Workshops mit Pfarrgemeinden/Kirchen

Infoveranstaltungen für Gastgeber

GASTFREUNDSCHAFT

24.12.2011

Durchgeführte Maßnahmen

Ausschreibung Homepage www.jakobuswege-d.eu

- Einholung von 3 Angeboten
- Ausschreibung erfolgte in Anlehnung an die Seitenstruktur von jakobsweg.ch
- CMS – basiertes System
- Internetpräsenz soll an kommendes CD angepasst werden

24.12.2011

Durchgeführte Maßnahmen

Transnationale Partnerschaften

Internationales Pilgersymposium vom 14.-16.10.2011 in Altenburg/Thüringen

Treffen mit polnischen Partnern am 28.10.2011 in Dresden

- Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
- Pflege und Knüpfung bestehender und neuer Kontakte

24.12.2011

Durchgeführte Maßnahmen

Pilgerbegleiterqualifizierung

- I. und II. Modul erfolgreich abgeschlossen → III. Modul im März 2012
- Planung für das 1. Halbjahr 2012 abgeschlossen
 - I. Modul 30.03.-01.04.2012
 - II. Modul 10.05.-13.05.2012
 - III. Modul 20.07.-22.07.2012
- Positive Stimmung und großes Interesse zur Qualifizierungsmaßnahme

24.12.2011

Kontakt

Jakobswege e.V.

Notre Dame 1
85072 Eichstätt

Tel.: +49 (0)8421 – 98 76 31

Präsident:
Joachim Rühl
Joachim.Ruehl@jakobswege-d.eu

Projektmanagement:
Madlen Schulz
Madlen.Schulz@jakobswege-d.eu

www.jakobswege-d.eu

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER)

24.12.2011



**Vielen Dank
Für Ihre
Aufmerksamkeit!**

24.12.2011